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2026
. Cr Valor Licitado Aditivo Valor Atual Valor Medido | Percentual . - Término/ . .
N° Lic. | Proc. . Eng Objeto Empresa Inicio ~ Vigencia
Convénio 39.917.520,93 - 27.555.503,00 698.171,30 | Executado Concluséo

1/26 489.932,69 489.932,69 288.400,01 58,87% K |REVITALIZACAO DA PRACA DO CHALE TOP CONSTRUCOES 26/03/2026 | 30/11/2026 | Andamento
2/26 1.197.891,80 1.197.891,80 0,00% K PAVIMENTAQAO EM BLOCOS DE CONCRETO BCP AMBIENTAL 14/04/2026 | 30/11/2026 Andamento
3/26 1.114.000,00 1.114.000,00 79.973,27 7,18% G |REVITALIZACAO DO NUCLEO ESPORTIVO TONHAO PELEGRINI TOP CONSTRU(;C)ES 17/03/2026 | 30/11/2026 | Andamento
5/26 470.000,00 470.000,00 172.451,31 36,69% K |SUBSTITUICAO DOS ALAMBRADOS FV ALAMBRADOS 06/04/2026 | 30/11/2026 | Andamento
6/26 4.499.000,00 4.499.000,00 19.300,40 0,43% K |50 UNIDADES HABITACIONAIS MORAES E FERREIRA 08/06/2026 | 08/06/2027 | Andamento
7126 2.024.452,40 2.024.452,40 K PAVII\/IENTA(;AO EM CBUQ PAULICEIA 08/06/2026 | 30/11/2026 Andamento
8/26 6.409.997,01 6.409.997,01 43.262,05 0,67% K |PAVIMENTACAO NUCLEO EMPRESARIAL TUCANOS 15/06/2026 | 30/11/2026 | Andamento

9/26 469.436,56 469.436,56 K PAVIMENTAQAO DO TREVO - AV. PORTO XV PAULICEIA

10/26 97.700,00 94.784,26 94.784,26 100,00% K |EXECUCAO DE SPDA DO PARQUE AQUATICO NP CONSTRUQ()ES 17/06/2026 | 30/11/2026 | Andamento
11/26 835.634,95 - V REVITALIZAQAO PRACA DO REDONDO SANCHES E AQUINO 10/09/2026 | 30/06/2027 Andamento
12/26 10.786.008,28 10.786.008,28 K PAVII\/IENTA(;AO E DRENAGEM DO JD. NOVO HORIZONTE E JD. SAO PEDRO ALCANCE 25/06/2026 | 30/06/2027 Andamento

2025

o1 Cr Valor Licitado Aditivo Valor Atual Valor Medido | Percentual . _ Término/ . .

N° Lic. | Proc. Convénio Executado Eng Objeto Empresa Inicio Conclus3o Vigencia
17.772.405,92 512.713,81 18.285.119,73 11.618.440,74
D13/25 | 27/25 - 106.943,78 25.514,50 132.458,28 132.458,28 100,00% K |REPARO EM COBERTURA E CALHAS GUILHERME DOS SANTOS MOURA | 26/02/2025 | 30/06/2025 Concluida
D63/25 - 36.450,00 - 36.450,00 36.450,00 100,00% K RECUPERAQAO DE TALUDE E REDE PARA RODA D'AGUA CONSTRUTORA SOUZA 27/10/2025 | 06/11/2025 Concluida
D93/25 | 232/25 - 102.533,51 - 102.533,51 102.533,51 100,00% K SINALIZAQAO DE VIAS URBANAS RENATO ALGUSTO ALVES 23/12/2025 | 13/01/2026 Concluida
216/25 - 45.711,60 5.802,72 51.514,32 51.514,32 100,00% K |REFORMA DE BANCOS DE PRACA CONSTRUTORA SOUZA 07/01/2026 | 06/03/2025 Concluida

1/25 44/25 - 292.500,00 21.928,78 314.428,78 314.428,78 100,00% K |ESTACIONAMENTO SOMBRITE ADM, SAUDE E SEINFRA TOP CONSTRUC}@ES 08/05/2025 | 30/10/2025 Concluida

2/25 45/25 - 1.098.447,43 94.142,62 1.192.590,05 1.192.590,05 100,00% K PAVIMENTAQAO JARDIM BONGIOVANI BCP AMBIENTAL 14/05/2025 | 30/10/2025 Concluida
3/25 53/25 - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 705.452,55 50,39% K |UBSIRMAQOS SOLLITO PROSIL 09/06/2025 | 06/12/2026 | Andamento
4/25 59/25 967780 4.581.978,03 - 4.581.978,03 544.454,19 11,88% K |CRECHE TIPO 1 -JD. AMERICA II PROSIL 25/06/2025 | 25/11/2026 | Andamento

5/25 68/25 - 130.000,00 - 130.000,00 130.000,00| 100,00% G |COBERTURA VOVO DIVA TOP CONSTRUCOES 11/06/2025 | 26/08/2025 Concluida

6/25 75125 - 400.000,00 13.344,57 413.344,57 413.344,57 100,00% K |INSPECAO EM GALERIAS INNOVAR 23/07/2025 | 05/12/2025 Concluida
24/25 | 46/25 - 119.900,00 - 119.900,00 119.900,00| 100,00% G |TRANSFORMADOR ESCOLA RONDON TITANIUN CONSTRUCOES 03/04/2025 | 23/05/2025 Concluida
8/25 85/25 - 3.260.618,38 - 3.260.618,38 2.685.820,89 82,37% K |RESTAURACAO AV. MATO GROSSO NOROMIX 24/07/2025 | 20/11/2026 | Andamento

9/25 86/25 - 575.500,00 205.694,60 781.194,60 781.194,60| 100,00% G |REFORMA DO ESTADIO TOP CONSTRUCOES 18/07/2025 | 31/01/2026 Concluida
10/25 | 87/25 - 642.500,00 36.133,90 678.633,90 678.633,90| 100,00% G |CONCLUSAO DA OBRA DO PARQUE AQUATICO TOP CONSTRUCOES - 30/01/2026 Concluida
11/25 | 105/25 - 1.238.400,00 56.945,24 1.295.345,24 1.145.937,40 100,00% K |AMPLIACAO E PAVIMENTACAO EM CBUQ DO PQ. DA JUVENTUDE TITANIUN CONSTRUCOES 29/08/2025 | 31/03/2026 Concluida
12/25 [131/25 - 984.000,00 - 984.000,00 562.679,46 57,18% K |PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO JD. SANTA ROSA E CEMITERIO CRISTIANO 22/10/2025 | 31/12/2026 | Andamento
13/25 |134/25 - 2.360.000,00 - 2.360.000,00 1.570.918,17 66,56% G ?g:,b?ggsD%REFORMA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS - TOP CONSTRUCOES 15/10/2025 | 15/10/2026 | Andamento
14/25 | 143/25 - 102.000,00 - 102.000,00 102.000,00| 100,00% K |CONSTRUCAO DE 10 OUTDOORS CONSPRU 15/10/2025 | 01/05/2026 Concluida
16/25 | 188/25 - 294.923,19 53.206,88 348.130,07 348.130,07 100,00% K |DRENAGEM PARQUE AQUATICO/MODELO IV CONCREVIA 10/12/2025 | 30/08/2026 Concluida

2021 a 2024
N° Lic. | Proc. C[ . Valor Licitado Aditivo Valor Atual Valor Pago SRS Eng| Objeto Empresa Inicio Termino Vigencia
Convénio Executado
7124 65/24 - 2.490.000,00 528.448,52 3.018.448,52 3.018.448,52 100,00% K PAVII\/IENTA(;AO E DRENAGEM DA ESTRADA DO SAPE CONCREVIA 28/05/2025 | 21/03/2026 Concluida
CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE
4/24 48/24 915453 957.500,00 54.121,21 1.196.369,10 1.095.416,62 91,56% K RESTAURA(;AO DE PAVIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, DE PARTE DA RUA CONCREVIA 24/05/2024 | 18/10/2026 Andamento
SANTO AGOSTINHO
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REFORMA E REVITALIZACAO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER NO ~ .
0
6/24 63/24 | 931106 438.000,00 438.000,00 438.000,00| 100,00% BAIRRO SANTO ANTONIO TITANIUN CONSTRUCOES 24/05/2024 | 19/11/2026 Concluida
5/24 52/24 | 939677 5.945.960,74 18.888,24 5.927.072,50 3.692.535,87 62,30% E/IAOV:DI\/IAERNDTOAEA&%N%R(’)ENNAGEM E ILUMINAGAG PUBLICA NAS RUAS RIBAS DO TITANIUN CONSTRUGOES 09/05/2024 | 01/01/2027 | Andamento
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA NO ~
- 0
3/24 45/24 | 923128 360.996,79 70.368,50 431.365,29 0,00% BAIRRO VILA NOVA - PARTE 1 TITANIUN CONSTRUCOES 29/04/2024 | 24/11/2026 | Andamento
PAVIMENTACAO, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA NO ~
0
2/24 44/24 | 923783 1.060.000,00 159.923,81 1.219.923,81 1.147.990,21 94,10% BAIRRO VILANOVA - PARTE 2 TITANIUN CONSTRUCOES 29/04/2024 |19/11/2026 | Andamento
PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO VILA NOVA, CICLOVIA,
1/24 36/24 | 922417 7.499.000,00 1.650.201,35 9.149.201,35 4.908.142,08 53,65% ILUMINACAO LED, RECAPE PISTA DE CAMINHADA JARDIM SAO FRANCISCO TITANIUN CONSTRUGOES 28/05/2024 | 21/01/2027 | Andamento
- PARTE 3
5/23 |168/23 - 4.653.930,82 1.124.840,86 5.778.771,68 5.761.585,70| 100,00% (RBEiLAl\DLIJERACAO FUNCIONAL DO PAVIMENTO NO BAIRRO JARDIM CAMPO CONSTRUTORA JUPIA 12/01/2024 | 06/01/2026 Concluida
4/23 | 153/23 - 857.188,13 208.936,66 1.066.124,79 1.066.124,79| 100,00% ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LBM ENGENHARIA 21/11/2023 | 13/06/2026 Concluida
1/22 | 156/22 - 2.458.471,32 466.125,75 2.924.597,07 2.918.655,94 100,00% CONCLUSAO DA OBRA DO PARQUE AQUATICO ESTRUTURAL CONSTRUTORA 23/11/2023 | 28/02/2026 Concluida
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